

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018 ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE


A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége (becsült érték)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Szerződéskötés költségvetési fedezete
I. Árubeszerzés						
-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
„Szászbereki óvoda felújítás” építési beruházás		nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti eljárás [5 gazdasági szereplő meghívása]	2018. I. negyedév	A szerződés megkötését követő 200 nap	TOP-1.4.1-15- JN1-2016- 00024 számú támogatási szerződés szerint
„Sport-célú munkacsarnok épület építése” építési beruházás		nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti eljárás [5 gazdasági szereplő meghívása]	2018. II. negyedév	A munkaterület átadását követő 190 nap	BMSK-III- 010/0080/2017. támogatási szerződés szerint
„Út- és közmű építés” építési beruházás		nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti eljárás [5 gazdasági szereplő meghívása]	2018. II. negyedév	A munkaterület átadását követő 120 nap	BMSK-III- 010/0080/2017. támogatási szerződés szerint

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018 ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

„Szászberек község belterületi csapadékvíz rendezése” építési beruházás		nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti eljárás [5 gazdasági szereplő meghívása]	2018. IV. negyedév	A szerződés megkötését követő 450 nap	TOP-2.1.3-15-JNI-2016-00014 számú támogatási szerződés szerinti
III. Szolgáltatás megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-

A közbeszerzési tervet jóváhagyta Szászberек Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2018.(I.30.) számú határozatával és módosította a 145/2018.(XI.20.) számú határozatával

Szászberек, 2018. november 20.


 Alapi József
 polgármester